

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

| Α/Α | ΑΞΟΝΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                            | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ                       | ΠΡΟΥΠ.       | ΣΧΟΛΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2Α     | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης)                           | ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ | 400.000,00   | Ξενώνας σε ομαλή λειτουργία με προσωπικό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | 2Α     | ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                                                                                     | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                          | 306.720,00   | Έχει υποβληθεί εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου ερώτημα με επείγουσα προτεραιότητα στην ΕΥΘΥ σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής διαδικασίας προμήθειας αυτοκινήτου. Εξυπηρετείται από το Δήμο, θέλει έγκριση για τα καύσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του οχήματος, αναζητάται λύση αντί για leasing να προχωρήσουν στην αγορά του οχήματος. Αναφορικά με τη λειτουργία του κέντρου (υποέργο 1) προσελήφθησαν οι υπάλληλοι πλην ενός και έχουν καταβληθεί και οι πρώτες δαπάνες μισθοδοσίας |
| 3   | 2Α     | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                                                                                                                                                                                           | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                          | 280.080,00   | Έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος που αφορά σε εσωτερικές διεργασίες του Δικαιούχου και όχι ουσιαστική πρόοδος στην εξέλιξη της προετοιμασίας της πράξης. Έχει αποσταλεί εισήγηση στην οικονομική επιτροπή του δικαιούχου για την αποδοχή όρων της προκήρυξης για την εύρεση νέου κτιρίου. Η Διεύθυνση συντάσσει ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.                                                                                                 |
| 4   | 2Α     | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                                                                                                                                                                        | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                          | 872.766,13   | Ομαλή εξέλιξη. Ο Ξενώνας λειτουργεί, υπάρχουν ορισμένες μικροκαθυστερήσεις όμως δεν τίθεται κίνδυνος στην υλοποίηση του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | 2Β     | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"/Β' ΦΑΣΗ                                                                                                                           | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                 | 2.540.510,95 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6   | 2Β     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br>Εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των κέντρων υγείας Δημητσάνας, Τροπιάων και Λεωνιδίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας | Περιφέρεια Πελοποννήσου                 | 563.000,00   | Υπογραφή σύμβασης 12/2020 σε ομαλή εξέλιξη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7   | 2Β     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                                                                                                   | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                 | 290.000,00   | Εκτελούνται εργασίες, εως τέλη Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία του έργου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 3  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                                                                                   | ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                          | 934.978,13   | Υλοποίηση σε ποσοστό ~55% του φυσικού αντικείμενου. Οι εργασίες του κύριου 1ου υποέργου εργολαβίας έχουν διακοπεί λόγω ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της μελέτης του υπό κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Ανάγκη επίθεσης των διαδικασιών εγκρίσεων τροποποιήσεων προς συνέχιση των εργασιών υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. Αναφορικά με το υποέργο της εφορίας αρχαιοτήτων, θα πρέπει να κατατεθεί η τροποποιημένη μελέτη στο τοπικό συμβούλιο για έγκριση και να προσληφθεί ένας αρχαιολόγος και ένας εργάτης για την ολοκλήρωση του έργου. Μετά την απόφαση του τοπικού συμβουλίου θα πρέπει να κατατεθεί στη ΕΥΔ ο ΑΠΕ καθώς μπορεί να τεθεί θέμα αύξησης προϋπολογισμού. ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ |
| 9  | 3  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                                                                                      | ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                          | 261.951,01   | Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αναμένεται να υποβάλει ο ανάδοχος τον τελευταίο λογαριασμό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | 3  | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                                                                                                                                     | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            | 788.694,40   | Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές από τον ανάδοχο και θα εξοφληθούν οι λογαριασμοί που θα προσκομίσει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 3  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                                                                                           | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                             | 753.700,00   | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 |    | Ανάπλαση πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτώνη                                                                                                                                                              | Δήμος Τρίπολης                                     | 435.000,00   | Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του μοναδικού υποέργου εργολαβίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 |    | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                        | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            | 2.775.000,00 | Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του κύριου υποέργου εργολαβίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | 3  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ Αντικατάσταση Υφιστάμενου Αγωγού Μεταφοράς Νερού από Πηγές Πιάνας                                                                   | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τρίπολης | 3.954.867,19 | Ολοκληρώθηκε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | 3  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΩΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Περιφέρεια Πελοποννήσου                            | 2.268.073,00 | Σε στάδιο υλοποίησης. Έχουν γίνει δύο σωστικές ανασκαφές στη θέση Βρύση Ορχωμενού, καθώς βρέθηκαν αρχαιότητες στο δημοτικό δρόμο. Δημιουργείται τεχνικό θέμα πώς η όδευση του κλάδου του Ορχωμενού θα περάσει πάνω από τα αρχαία. Υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού λόγω της αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και αναμένεται τροποποίηση για τη νέα αυτεπιστασία. Δίνεται αίτημα παράτασης μήπως υπάρχει εναλλακτική λύση στην όδευση όπως προτάθηκε τεχνικά από το Δικαιούχο.                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | 2Α | Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας & Υπηρεσιών Νοσηλείας κατ' οίκον – ΑΡΚΑΔΙΑ                                                                                                               | Ν.Π.Ι.Δ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ                                 | 174.500,00   | Οι υπηρεσίες λειτουργούν σωστά. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Νοέμβριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 1  | Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας                                                                                                   | Επιμελητήριο Αρκαδίας                              | 227.676,40   | Έχει συμβασιοποιηθεί, θα υπάρξει τροποποίηση σύμβασης με τον ανάδοχο για αλλαγή προδιαγραφών του υλικού, αναμένεται ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου στο πρώτο τρίμηνο του 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 4  | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΔΟΛΙΑΝΩΝ                                                                                                                            | Περιφέρεια Πελοποννήσου                            |              | Ομαλή γενικά εξέλιξη υλοποίησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 4 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ                                                                                          | Περιφέρεια Πελοποννήσου                                    |              | Σε εξέλιξη η υλοποίηση του αντικειμένου της Πράξης που αφορά την βελτίωση παραδρόμων του αυτοκινητοδρόμου μήκους 15 χλμ. Το ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου εκτιμάται ~65%. Για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της πράξης θα πρέπει να γίνει και η κατασκευή κόμβων στην συμβολή με το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης (Τρίπολης). Η μελέτη της τεχνικής μελέτης για την κατασκευή των συμβολών εκτιμώμενου Π/Υ ~1,5 εκατομμυρίων € με ΦΠΑ, προγραμματίζεται έως 31/12/2021.<br>Με την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την κατασκευή των (δύο) συμβολών των παραδρόμων με κύριο οδικό δίκτυο, την έγκριση τροποποίησης ένταξης με προσθήκη του Νέου Υποέργου κατασκευής συμβολών παραδρόμων και την διενέργεια των απαλλοτριώσεων (με επίταξη) που προγραμματίζεται έως 30/04/2022, θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός (έως τέλος Μαΐου 22) για την ανάθεση της Εργολαβίας κατασκευής των συμβολών. Η εργολαβία και το συνολικό αντικείμενο της Πράξης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της ΠΠ. |
| 20 | 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ & ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | ΔΕΥΑ Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ                                        | 918.750,00   | Επίτευξη των διαδικασιών δημοπράτησης/ανάθεσης εργολαβίας: Η προβλεπόμενη ημερομηνία Σύμβασης κύριου υποέργου εργολαβίας (διάρκειας υλοποίησης 12 μήνες) είναι η 10-12-2021. Έχει υποβληθεί 05/11/2021 το αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης το οποίο έλαβε αρνητική γνώμη από την ΕΥΔ και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου τα τεύχη δημοπράτησης. ΟΡΙΑΚΑ για υλοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | 3 | «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ,                                                                                                                                                 | ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                              | 1.397.357,24 | Για το μοναδικό υποέργο προμήθειας με διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 08/03/2021. Βρίσκεται στο πρώτο πρακτικό κατακύρωσης προς συμβασιολογία και αναμένεται άλλη μια συνεδρίαση του δικαιούχου για τον οριστικό εργολάβο, αναμένεται εντός του 2/2022. Ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών από τον δικαιούχο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 3 | ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ                                                                                                                                                 | ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                              | 594.834,94   | Ομαλή εξέλιξη: Για το μοναδικό υποέργο προμήθειας με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 18/08/2021. Σε εξέλιξη διαδικασίες διαγωνισμού. Αναμένεται συμβασιολογία τον 3/2022. Ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών κατακύρωσης εργολάβου από τον δικαιούχο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | 3 | «Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγίου                                                                                                                                             | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | 1.028.800,00 | Ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργοποίησης των υποέργων. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της παρούσας ΠΠ. Η προέγκριση σύμβασης εργολαβίας (1ο υποέργο) χορηγήθηκε την 19-10-2021 και αναμένεται έως τέλος Νοεμβρίου η υπογραφή Σύμβασης με διάρκεια υλοποίησης 20 μήνες. Το 2ο υποέργο αυτεπιστασίας που υλοποιείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με έναρξη την 11-01-2021 και διάρκεια 22 μήνες, δεν έχει ως σήμερα παρουσιάσει πρόοδο του αντικείμενου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | 3 | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ                                                                                                                                                | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | 1.199.850,00 | Υλοποιείται: Για το 1ο υποέργο εργολαβίας με διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 25/05/2021. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες διαγωνισμού. Το 2ο υποέργο αυτεπιστασίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ Αρκαδίας με έναρξη την 01-01-2021 και διάρκεια 24 μήνες, είναι σε εξέλιξη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑ                                                                                                                                                | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                               | 481.602,00   | Ομαλή εξέλιξη: : Το μοναδικό υποέργο (06/04/2021 - αυτεπιστασία αρχαιολογίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ Αρκαδίας) είναι σε εξέλιξη από 1/7/2021 που ξεκίνησαν οι εργασίες. Αναμένεται μια τροποποίηση του τεχνικού δελτίου αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του έργου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 2B | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ                                                                                                                                                                    | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ<br>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ<br>«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» | 1.981.182,84  | Αναμένεται απορρόφηση μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2022.<br>21 δημοπρατημένα εκ των οποίων 6 βρίσκονται στην κατακύρωση σύμβασης, σε 5 είδη θα υπάρξει επαναπροκύρωση λόγω άγονου διαγωνισμού. Στα 6 από τα 27 που απομένουν, 1 βρίσκεται στη διαβούλευση προδιαγραφών με αναμονή της προκήρυξης τον 1/2022 και τα 5 έχουν ήδη προκυρηχθεί με διαγωνισμό 14/1/2022 |
| 27 | 3  | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ<br>ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                                                                                                                       | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                        | 5.000.000,00  | Δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία διαγωνισμού κύριου υποέργου εργολαβίας: Με βάση το Δελτίο Ωρίμανσης η ΝΟΔΕ προσδιορίζεται την 05/03/2022. Αναμένεται η υποβολή του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης, με επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης, ενώ δεν έχει ακόμη εκδοθεί και η αναγκαία Απόφαση Επίταξης των απαλλοτριωθείσων εκτάσεων.   |
| 28 | 3  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΣΩΝ<br>ΤΚ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΑΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ<br>ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ<br>ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                        | 1.253.072,29  | Ομαλή γενικά εξέλιξη υλοποίησης του κύριου υποέργου εργολαβίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | 3  | ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ ΚΥΒΕΡΙ ΑΣΤΡΟΣ ΤΥΡΟΣ<br>ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΜΗΜΑ<br>ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ                                                                                                         | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                     | 12.612.600,00 | Ο διαγωνισμός του κύριου υποέργου εργολαβίας προβλέπεται να διενεργηθεί εντός του 2ου τριμήνου 2022.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | 3  | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                                                                                                                         | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                     | 3.486.000,00  | Ομαλή εξέλιξη: Χορήγηση προέγκρισης σύμβασης κύριου υποέργου εργολαβίας 26/10/2021. Προς σύναψη ΝοΔε. Σε αναμονή χρονοδιαγράμματος του αναδόχου. Σε αναμονή έγκρισης και προσθήκης υποέργου αυτεπιστασίας έπειτα από υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρίπολης και ΥΠΠΟΑ.                                                                          |

23.113.786,99

| ΕΡΓΑ ΤΑΠΤΟΚ |  |                                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           |  | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ<br>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ                                                                                  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                           | 278.800,00   | Η κατασκευή έχει ξεκινήσει.Υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή των μαρμάρινων κρσπεδών Καβάλας.Σε αναμονή των λογαριασμών,για την απορρόφηση.                                                               |
| 2           |  | Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου<br>Καρύταινας                                                                                                   | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               | 210.000,00   | Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό προόδου ~98% .                                                                                                                                         |
| 3           |  | Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας<br>περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και<br>βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος                                    | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               | 1.180.000,00 | ΣΥΜΒΑΣΗ : 21/04/2021 έως 21/04/2022<br>Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ξεκινήσει. Έχουν προσκομιστεί υλικά και εκκίνηση εργολάβου 20/12/2021                                                    |
| 4           |  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΟΤΔ "ΤΑΠΤΟΚ<br>ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ<br>ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤΟΚ, ΤΟΥ<br>Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020 | ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020<br>ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ<br>ΕΤΑΙΡΙΑ | 475.000,00   | Σε εξέλιξη                                                                                                                                                                                               |
| 5           |  | Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος<br>αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από<br>παράθυρο έως κεντρική δεξαμενή<br>συστήματος Τροπαίων                 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               | 336.850,21   | ΣΥΜΒΑΣΗ : 09/03/2021 έως 09/01/2022. Το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται υπό έγκριση ΑΠΕ για την αλλαγή των σωληνώσεων του δικτύου.                                                      |
| 6           |  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.<br>ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                                                             | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ<br>ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ<br>ΤΡΙΠΟΛΗΣ  | 266.446,26   | Εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών της περιοχής ,οι οποίες δεν επιτρέπουν τις εργασίες αποκαταστάσεων, αναμένεται αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου έως τον 5/2022. |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  |  | Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου                                                              | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     | 1.317.800,00 | <p>Αποτελείται από πέντε υποέργα:</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)</p> <p>ΣΥΜΒΑΣΗ :10/09/2020 έως 10/12/2021</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 26/04/2021 έως 17/03/2022)</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με την δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ : 01/12/2020 έως 31/03/2022)</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΟΤΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 24/09/2021 έως 30/12/2021)</p> <p>Το κύριο υποέργο εξελίσσεται σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα η οποία προηγείται των εργασιών των δικτύων του κύριου υποέργου και των υποέργων Ο.Κ.Ω.. Σε μεγάλο ποσοστό απορρόφησης και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου των υποέργων και συνολικά στο 25% της απορρόφησης της πράξης.Παράταση για την ολοκλήρωση έως 10/11/2022 του κυρίου υποέργου.</p> |
| 8  |  | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ                                                                                                                                                                                                         | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                              | 1.399.924,00 | Συμβασιοποιήθηκε 1/11/2020, ομαλή εξέλιξη, ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου το πρώτο εξάμηνο του 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  |  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ 'ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ' ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ | ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 4.275.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 |  | Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας                                                                                                                                                                                                              | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     | 50.000,00    | Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου και η ενημέρωση στο ΟΠΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 |  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ                                                                                                                                                                                             | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     | 170.000,00   | Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 |  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ                                                                                                                                                                                               | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     | 330.000,00   | Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 |  | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας                                                                                                                                                                           | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                     | 120.000,00   | Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 |  | Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης                                                                                                        | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            | 550.000,00   | Σε ομαλή εξέλιξη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 |  | Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου                 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            | 500.000,00   | ΣΥΜΒΑΣΗ : 01/02/2021 έως 27/05/2022 (παράταση) Το φυσικό αντικείμενο εξελίσσεται και βρίσκεται σε ποσοστό προόδου ~30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 |  | Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων                                                                                                                                                                                   | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                    | 184.981,87   | Συμβασιοποιήθηκε 29/12/2020, ομαλή εξέλιξη, σε ποσοστό ολοκλήρωσης το φυσικού αντικείμενου 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 |  | Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)                                                                                                                                                                 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            | 137.096,77   | Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 |  | Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεστώνης του Δήμου Τρίπολης                                                                                                                                                                           | Δήμος Τρίπολης                                     |              | Νέα Ένταξη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

11.781.899,11