



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων
με Σύμβαση Παραχώρησης

ΤΜΗΜΑ Β:

Τμήμα Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου και
Νησιωτικής Ελλάδος

Ταχ. Δ/ση : Καρύστου 5
 Τ.Κ : 11523, Αθήνα
 Πληροφορίες : Ιωάννης Μαλατέστας
 Τηλέφωνο: 210 6992274
 email: i.malatestas@ggde.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
 Αριθ. Πρωτ : Β / Ε21/ Φ2.4 / 111716
 Σχετ : 264437, 288769/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΡΓΟ:	Σύμβαση Παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη Νόμος 3559 (ΦΕΚ 102 Α'/14-05-2007) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) , ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-02-2016).
ΘΕΜΑ:	Τροποποίηση της με αριθμό Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εντολή Συμπληρωματικών Εργασιών δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σ.Π.) για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατόντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας», ως προς τις εντελλόμενες εργασίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν.4622/2019.
2. Του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» ιδιαίτερα δε του άρθρου 13 αυτού περί αρμοδιοτήτων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων.....» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού περί της ανασύστασης του Υπουργείου, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία.....Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού

«Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121/09-07-2019) *«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»*, ειδικότερα αναφορικά με τον διορισμό του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
6. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123/17-07-2019) *«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»* ιδιαίτερα δε του άρθρου 14 αυτού *«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».*
7. Της υπ΄ αρ. 309/16-09-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 722/16-09-2021) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, *«Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».*
8. Της υπ΄ αρ. οικ.49104/26-06-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών *«Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».*
9. Της υπ΄ αρ. οικ.88859/11-12-2017 (ΑΔΑ: 93Λ2465ΧΘΞ-ΓΥΔ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών *«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και στις ΕΥΔΕ καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες προβλεπόμενες από το ΠΔ123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».*
10. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151/12-10-2017) *«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών»* και ειδικότερα του άρθρου 56 με το οποίο συστήθηκε και διαρθρώθηκε σε επιμέρους τμήματα η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.
11. Της υπ΄ αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ Β΄ 746/30-11-1990) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. *«Εξάιρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».*
12. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016) *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) *«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Του ν.3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-05-2007) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-01-2007 Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου *«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»*, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου με την επωνυμία *«ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»*.
15. Της από 12-12-2015 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου όπως αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή με τον συνδυασμό των άρθρων 43 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015) και 94 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21-02-2016).
16. Του ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α΄148/08-08-2016) *«Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014*

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 69 «Μεταβατικές διατάξεις».

17. της με αριθμ. 301258/2021 (ΦΕΚ Β'6778/31-12-2021) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου, διατάκτη και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».

Αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Με το ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α'102) κυρώθηκε η από 31 Ιανουαρίου 2007 «Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Εταιρείας (Παραχωρησιούχος) για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη». Η υπόψη Σύμβαση τροποποιήθηκε με την από 12/12/2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α'176/2015) και το άρθρο 94 του 4368/2016 (ΦΕΚ Α'21/2016).
2. Η Περίοδος Μελετών – Κατασκευών ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016.
3. Με τη με αριθμό ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ1/οικ.7226/04-10-2018 (ΑΔΑ: 734Ν465ΧΘΞ-Κ2Θ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ανατέθηκε η αρμοδιότητα για τη διαδικασία σχεδιασμού, δημοπράτησης ανάθεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ανάντη και κατάντη αυτοκινητοδρόμων με Σύμβαση Παραχώρησης» στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης. Τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (και ανάλογα με την χωρική αρμοδιότητα εκάστου κατά το Π.Δ. 123/2017), από τα Τμήματα Β' ή/και Γ' της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ.
4. Με τη με αριθμό Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εντάθηκαν Συμπληρωματικές Εργασίες δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας, συνολικής δαπάνης 79 εκ. €, περιλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Και επειδή:

1. Με τα με αριθμ. πρωτ. ΜRS-20201130-182656/30-11-2020 και ΜRS-20201230-182926/30-12-2020 έγγραφά του ο Παραχωρησιούχος ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. αποδέχθηκε να αναλάβει την υλοποίηση των συμπληρωματικών εργασιών που εντάθηκαν, δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, με τη με αριθμό πρωτ. Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας, συνολικής δαπάνης 79 εκ. €, περιλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

2. Με τη με αριθμό 43624/13-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΥΠ46ΜΤΛΡ-77Γ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας» στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και ειδικότερα στη ΣΑΕ 072/2 με κωδικό καταχώρησης (ενάριθμο) 2021ΣΕ07220003, και προϋπολογισμό 79.000.000 €.
3. Για τα αντιπλημμυρικά έργα που περιλαμβάνονται στην με αριθμό πρωτ. Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 Υπουργική Απόφαση, που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καλαμάτας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε μόλις πρόσφατα στην ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με το με αριθμ. πρωτ. ΜRS-20211018-186177/18-10-2021 έγγραφο του Παραχωρησιούχου ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. και με δεδομένο ότι απαιτείται δημοσιοποίησή της σύμφωνα με το ν. 4014/2011 θα καθυστερήσει η έναρξη κατασκευής τους.
4. Με την με αρ. πρωτ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90755/5953/20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΡΝ4653Π8-ΔΥΨ) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 122004/13-07-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές οικισμού Πηδήματος Δήμου Καλαμάτας και ανάντη/κατάντη της περιμετρικής οδού πόλεως Καλαμάτας, σύμφωνα με τον οικείο φάκελο τροποποίησης «ΦΤ-ΑΝΤΙΠΛ. ΚΑΛ.».
5. Τα εν λόγω περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα που αφορούν σε:
 - 5.1 Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής οικισμού Πηδήματος Δήμου Καλαμάτας,
 - 5.2 Αντιπλημμυρικά έργα ανάντη και κατάντη της περιμετρικής οδού πόλεως Καλαμάτας (από ρέμα Πολιτείκο 1 και 2 μέχρι και ρέμα Κερεζένια),
 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη με αριθμό Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί εντολής εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών.
6. Με το με αρ. πρωτ. 264435/26-09-2021 έγγραφό του, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών ζήτησε από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ την προώθηση σχεδίου νέας τροποποιητικής / συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης στην οποία θα συμπεριληφθούν, στην ήδη εγκεκριμένη πίστωση, και οι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες αντιπλημμυρικές εργασίες.
7. Η με αριθμό Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε με βάση πίνακα έργων μετά του αντίστοιχου κόστους που συντάχτηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ.
8. Ο υπόψη πίνακας αναθεωρήθηκε με μέριμνα της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με την ανακατανομή των προς εκτέλεση έργων με γνώμονα τη διατήρηση της συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης ανερχομένης στο ύψος των 79 εκ. € περιλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «*Εντολή Συμπληρωματικών Εργασιών δυνάμει του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σ.Π.) για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας*», ως προς

τις εντελλόμενες εργασίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Φάκελο Τροποποίησης «ΦΤ-ΑΝΤΙΠΛ.ΚΑΛ.» και αφορούν σε

- 1.1. Αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής οικισμού Πηδήματος Δήμου Καλαμάτας
- 1.2. Αντιπλημμυρικά έργα ανάντη και κατάντη της περιμετρικής οδού πόλεως Καλαμάτας (από ρέμα Πολιτικό 1 και 2 μέχρι και ρέμα Κερεζένια).
2. Ο Παραχωρησιούχος ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. καλείται όπως μετά τη λήψη της παρούσας εντολής προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης.
3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2021ΣΕ07220003 της ΣΑΕ 072/2 με προϋπολογισμό 79.000.000€.
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Παραχωρησιούχο με μέριμνα της ΕΥΔΕ/ ΚΣΕΣΠ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ****ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ
2. Ε1/Φ2.4
3. Χρονολογικό Αρχείο/Β