



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 35
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ 22132
mail: agalanis@mou.gr

Διεύθυνση : Οικονομικής Οργάνωσης &
Υποστήριξης
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες : Αγγελική Παναγοπούλου
Ταχ. Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 &
Υπάτης 1
Τηλέφωνο : 2613 – 600.638
FAX : 2613 – 600.545
E-mail : a.g.panagopoulou@dypede.gr

Κοινοποίηση:

Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθν. Μακαρίου
Τρίπολη, ΤΚ 22131
mail:periferiarxis@ppel.gov.gr

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με καθυστέρηση στην υλοποίηση του της ενταγμένης πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5041879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Σχετικά: Το αρ. πρωτ. 417402/14-12-2021 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχετικά με το Υποέργο 2 «*Προμήθεια προμήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτημάτων για τα ΚΥ Αρεόπολης και ΚΥ Κορίνθου αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ*», η 6η Υ.Πε. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας προκήρυξε (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2020, αρ. πρωτ.: 17436/14-04-2020) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» (CPV:33111000-1) ΓΙΑ ΤΑ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Κ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ», προϋπολογισμού 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εξεδόθη η αρ. πρωτ. 42024/09-09-2020 απόφαση Διοικητή της 6^{ης} ΥΠΕ κατά της οποίας ο οικονομικός φορέας «KMS MEDICAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέθεσε την ANM101/25-11-2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Η δικάσιμος ορίστηκε στις 28/12/2020 και το διατακτικό της απόφασης εκδόθηκε στις 29/01/2021 πλην όμως το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιοποιήθηκε στις 20/12/2021, έπειτα από επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις της υπηρεσίας μας προς το Διοικητικό Εφετείο αλλά και έγγραφο του Διοικητή της 6^{ης} ΥΠΕ.

Έπειτα από την κοινοποίηση στις 20/12/2021 της απόφασης Ν4/2021 του Διοικητικού Εφετείου στην υπηρεσία μας, έχει οριστεί για τις 13/01/2022 η οικονομική αποσφράγιση της μοναδικής προσφοράς και μέχρι τις 25/01/2022 θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και θα εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης. Κατόπιν αυτού, θεωρούμε ότι μέχρι το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου 2022 θα έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Η υπηρεσία μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντομότερη υλοποίηση και των δύο υποέργων, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να ξεπεράσει του λόγους ανωτέρας βίας που οδήγησαν στην παράταση του χρόνου παράδοσης του Υποέργου 1 και εξάντλησε κάθε μέσο πίεσης ώστε να εκδοθεί η απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο στην περίπτωση του Υποέργου 2.

Η υπηρεσία μας ενέργησε βάσει των προθεσμιών που προκύπτουν από την νομοθεσία και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω των συνθηκών της πανδημίας αλλά και λόγω της υποβολής και διαχείρισης των προδικαστικών προσφυγών και των αιτήσεων αναστολών από άλλους φορείς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ