
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Α. Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020 

Α/Α Έργο Δικαιούχος Είδος Υποέργου Εφαρμ. Διαδ. Π/Υ Ημ .Σύμβασης Παρατηρήσεις 
1α             71.598,01 € 

1β Διαγωνσιμός - τεχνικό εργο        4.820.401,99 € 31/7/2020

1γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.           100.000,00 € 

1δ               8.000,00 € 

2α           650.000,00 € 

Εκσυγχρονισμός 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άργους

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

Διαχείριση ευπαθών και 
βαρέων εκθεμάτων 
αρχαιολογικού Μουσείου 
Άργους

Παροχή υπηρεσιών εκτός 
τεχνικής μελέτης - 
Διαγωνισμόςν.4412/2016

Η Σύμβαση κι εγκατάσταση του 
αναδόχου αναμένεται έως 15/08. Η 
μεταφορά των εκθεμάτων 
αναμένεται  (και είναι αναγκαίο) να 
ολοκληρωθεί  έως 15/09/2020, 
καθώς έχει ήδη υπογραφέι η 
σύμβαση εργολαβίας.

Εκσυγχρονισμός 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άργους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οικοδομικές και Η/Μ 
εργασίες 
εκσυγχρονισμού 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Άργους - Τεχνικό έργο - 
Διαγωνισμός 

Υπογραφή Σύμβασης : 31/07/2020, 
ποσού με ΦΠΑ: 2.528.172,83ευρώ

Εκσυγχρονισμός 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άργους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύνδεση του κτιρίου με 
Ο.Κ.Ω.

Η Σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ θα γίνει 
με την ολοκλήρωση του Υποέργου 2 

Εκσυγχρονισμός 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άργους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έλεγχος εργασιών 
δόμησης του έργου: 
"Οικοδομικές και Η/Μ 
εργασίες 
εκσυγχρονισμού 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Άργους"

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο έλεγχος δόμησης θα γίνει με την 
έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του Υποέργου 2

Ανάδειξη Κάστρου 
Πιάδα, Νέας 
Επιδαύρου, Δ. 
Επιδαύρου, Π.Ε. 
Αργολίδας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

Ανάδειξη Κάστρου 
Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, 
Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. 
Αργολίδας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

Σημαντική καθυστέρηση στην 
εξέλιξη Προήρυξης πρόσληψης 
προσωπικού και συνοπτικών 
Διαγωνισμών για συμβάσεις 
προμηθειών υλικών.  Οι συμβάσεις 
προμηθειών αναμένονται  έως 10 
Αυγούστου '20. Η πρόσληψη 
προσωπικού και η έναρξη εργασιών 
αναμένεται έως 20/08.



2β           100.000,00 € Ανάδειξη Κάστρου 
Πιάδα, Νέας 
Επιδαύρου, Δ. 
Επιδαύρου, Π.Ε. 
Αργολίδας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

Ανοιχτός, τακτικός 
διαγωνισμός για την 
ενοικίαση ικριωμάτων 
στo πλαίσιο του έργου 
«Ανάδειξη Κάστρου 
Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, 
Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. 
Αργολίδας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σημαντική καθυστέρηση στις 
διαδικασίες ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάθεση 
ενοικίαση ικριωμάτων. Επί του 
από 23/06 αιτήματος προέγκρισης 
δημοπράτησης εδόθη η από 
02/07/2020 Σύμφωνη Γνώμη της 
Υπηρεσίας μας.



Β. Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020 

Α/Α Κωδικός ΟΠΣ Έργο Δικαιούχος Ημ. Εισαγωγής Ημ. Υποβολής Π/Υ Παρατηρήσεις 
1 107325 8/7/2020 8/7/2020      2.303.800,00 € 

2 107450 10/7/2020 10/7/2020         550.000,00 € 

3 107610 10/7/2020 10/7/2020         650.000,00 € 

Αποκατάσταση ΙΝ Αγίου 
Νικολάου Ναυπλίου 

Διεύθυνση 
Αναστήλωσης 
Βυζαντινών 
Μεταβυζαντινών 
Μνημείων 

Στερέωση προστασία και 
ανάδειξη του ανακτορικού 
συγκροτήματος των 
Μυκηνών

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αργολίδας ( Ναύπλιο ) 

Ανάδειξη αρχαιολογικού 
χώρου Λέρνας Δ.Δ. Μύλων 
Δ. Άργους Μυκηνών, Π.Ε. 
Αργολίδας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αργολίδας ( Ναύπλιο ) 



Γ. Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ 

Α/Α Κωδικός έργου Τίτλος έργου Π/Υ Παρατηρήσεις 
1  2017ΕΠ02600008                185.000,00 € 

2  2018ΕΠ02600003             1.200.000,00 € 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 ΕΔΡΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΌ ΑΝΑΠΤΥΞ. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Π/Υ Α ΦΑΣΗΣ 
270.000, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΌ ΕΦΑ 
ΜΕ Π.Σ. 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 

 Σε εξέλιξη ,σύμβαση στα 
912.300,64 



Δ. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ 20%

Α/Α Κωδικός έργου Τίτλος έργου Π/Υ Παρατηρήσεις 
1                 50.000,00 €  Σε εξέλιξη   Προστασία & ανάδειξη – 

συντήρηση “χαμάμ” 
(έναντι Αγίου Σπυρίδωνα) 
Ναυπλίου  



Ε.

Α/Α Κωδικός έργου Τίτλος έργου Π/Υ Παρατηρήσεις 
1  ΙΔΠ012015005                 80.000,00 €  Προς ολοκλήρωση  

2  ΙΔΠ012019001                 24.800,00 €  Σε εξέλιξη  

Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους

 ΣΤΕΡΕΩΣΗ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ι.Ν. 
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΑΡΓΟΥΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. 
ΘΕΟΜΑΝΑΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. Τίτλος έργου Π/Υ Παρατηρήσεις 
1             1.000.000,00 € 

2  ΠΔΕ                100.000,00 € 

3  ΚΑΠ                180.000,00 € 

4                600.000,00 € 

 ΠΔΕ (με  διαγωνισμο, 
ν.4412/2016) 

 Αποκατάσταση Παναγίας 
Κατακεκρυμμένης  

 Ταφικό μνημείο 
Ερμιονίδα  

 Αποκατάσταση 
στατικότητας και 
διευρεύνηση του Ιερού 
Ναου ΑΓ. Γεωργίου  
Ναυπλίου  

 ΠΔΕ ( διαγωνισμος 
ν.4412/2016) 

 Αποκατάσταση Τιμίου 
Προδρόμου 'Αργους  


	ΑΡΓΟΛΙΔΑ

