



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο
 Ταχ. Κώδικας: 24100
 Πληροφορίες: Π. Γιαννακέας
 Τηλέφωνο: 2721361345
 TELEFAX: 2721020655

Καλαμάτα 30 – 3- 2020
 Αριθμ. Πρωτ. : 15897

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση ολοκλήρωσης έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας μέχρι 30-6-2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».
2. Το Π.Δ. 334/2000 με το οποίο προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα με την οδηγία 93/97/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την 97/52 οδηγία της Ε.Ο.Κ.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).
4. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ/224/Α/27-12-2010).
5. Την 554/24.1.2011 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Δ/νση, καθώς και του προσωπικού κατά Δ/νση και Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
6. Το γεγονός ότι στα κάτωθι έργα έχει εκτελεσθεί το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού συμβατικού αντικειμένου και έχει συνταχθεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία η Σ.Σ. μέχρι 15% του συμφωνητικού για έγκριση από την Οικ. Επιτροπή της Περ. Πελ/σου.
7. Το γεγονός ότι η πανδημία και τα μέτρα προστασίας από αυτήν της κυβέρνησης έχουν ανακόψει την πρόοδο των εργασιών στα εργοτάξια των έργων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 «Προθεσμίες» του Ν. 4416/12

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας μέχρι 30-6-2020 και συγκεκριμένα στα κάτωθι έργα και χωρίς άλλη αποζημίωση στον Ανάδοχο πλην της νόμιμης αναθεώρησης, η οποία είναι μηδενική για τα δημόσια έργα από το β τρίμηνο του 2012 (άρθρο 153 Ν. 4412/2016-8.8.16-ΦΕΚ147Α).

1.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 74.000€, Αναδόχου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ

2.«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠ. ΟΔΟ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΗΡΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ)» Προϋπολογισμού: 50.000€, Αναδόχου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ

3.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2019)» Προϋπολογισμού: 74.400 € Αναδόχου: ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.

4.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2019)» Προϋπολογισμού: 74.400 € Αναδόχου: ΠΑΝ. Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

5.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΤΡΙΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΛΑΓΙΑ)»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € Αναδόχου: Κ.Η.ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ

6.«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Προϋπ/σμού : 132.000 Ευρώ Αναδόχου: ΝΑQUATEC Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.Οικονομική Επιτροπή Περ. Πελ/σου
- 2.Γραφείο Περ/ρχη
- 3.Γραφείο Αντ/ρχη

Ε.Δ.

1. Δ/ντης
- 2.Πρ/νος Τ.Σ.Ε
- 3.Πρ/νος Τ.Δ.Π
- 5.Όλους τους Τεχνικούς υπαλλήλους

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

**Παναγιώτης Γιαννακέας
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β**