

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

A. Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

A/A	Έργο	Δικαιούχος	Είδος Υποέργου	Εφαρμ. Διαδ.	Π/Υ	Ημ .Σύμβασης	Παρατηρήσεις
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -	Τεχνικό έργο	2.775.000,00 €		Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός κι έχει αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή το 1ο Πρακτικό: ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη . (Η υπογραφή σύμβασης εκτιμάται έως τέλος Σεπτεμβρίου 2020)
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες	Αυτεπιστασία	222.970,00 €	31/7/2020	Λόγω του ότι ο Προϋπολογισμός του Υποέργου υπερβαίνει "εκ παραδρομής" το 5% της Πράξης είναι αναγκαία η τροποποίησή της από την υπηρεσία μας (έως 07/08) για την αντίστοιχη διόρθωση, ώστε με βάση τον ορθό Προϋπολογισμό να εκθωθεί η Απόφαση Αυτεπιστασίας Αρχαιολογίας.

Β. Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

A/A	Κωδικός ΟΠΣ	Έργο	Δικαιούχος	Ημ. Εισαγωγής	Ημ. Υποβολής	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	107560	Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης (Φάση Α) Αποκατάσταση των Κερκίδων Β και Γ, βελτίωση προσβασιμότητας	Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (Τρίπολη)	10/7/2020	10/7/2020	499.532,00 €	
2	107083	Αποκατάσταση - Στερέωση της Πύλης και τμήματος των τειχών του κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας	Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων	6/7/2020	6/7/2020	1.199.850,00 €	
3	90175	Στερέωση και αποκατάσταση Ιερής Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινικό Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου Δήμου Κλείτορος	Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων	29/5/2020	29/5/2020	1.028.800,00 €	

Γ. Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	2017ΕΠ02600001	Στερέωση, αποκατάσταση, αναδειξη και επανάχρηση του Ναού της Παναγίας στο Πραστο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας	770.000,00 €	Σε εξέλιξη (από το Υπουργείο)
2	2018ΕΠ02600013	Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Μεθυδριου Αρκαδίας και Διαμόρφωση Περιβαλλοντος Χώρου	500.000,00 €	Σε εξέλιξη
3	2018ΕΠ02600018	Επικεράμωση στον Ι.Ν.Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Αγ.Πέτρο Κυνουρίας	250.000,00 €	Σύναψη προγραμματικής συμβασης .
4	2013ΕΠ42600012	Αποκατάσταση Ζημιών των κτιρίων της Ι.Μ.Καλτεζών	160.000,00 €	Προς Δημοπάτηση
5	2009ΕΠ42600018	Έργα αποκατάστασης πυρόπληκτων αρχαιολογικών χώρων Νομού Αρκαδίας	280.000,00 €	Σε εξέλιξη

Δ. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΚΑΠ022016009	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου μετοχίου Ι.Μ. Λουκούς δήμου Βόρειας Κυνουρίας	50.000,00 €	ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Ε. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ20 %

Α/Α	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΚΑΠ002019050	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΥ	74.400,00 €	προς υλοποίηση

ΣΤ. Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΙΔ	Άμεσα μέτρα προστασίας και στερέωσης αρχοντικού Ρηγόπουλου στην Τ.Κ. Λαγκαδίων	10.000,00 €	προς υλοποίηση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α/Α	Τίτλος έργου