

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

A. Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

A/A	Έργο	Δικαιούχος	Είδος Υποέργου	Εφαρμ. Διαδ.	Π/Υ	Ημ. Σύμβασης	Παρατηρήσεις
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ	Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα	450.000,00 €	27/9/2019	Ομαλή εξέλιξη: Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία της οχύρωσης, διαλογής και συγκέντρωσης λίθων σε σωρούς, εξυγίανσης της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσθρωμένων κονιαμάτων, τη συμπλήρωση σπηλαιώσεων και την εκ νέου τοποθέτηση κονιάματος δομής. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~15%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα	250.000,00 €	27/9/2019	Ομαλή εξέλιξη: Έχουν υλοποιηθεί μηχανικοί καθαρισμοί λιθοδομών (ξηροί καθαρισμοί με μηχανικά μέσα στην άνω όψη της λιθοδομής ολόκληρου του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου), αποκοπή κλαδιών και ριζών επί των λιθοδομών, καθαρισμοί όλων των εσωτερικών χώρων του ανακτόρου, στερεώσεις λιθοδομών, εφαρμογή κονιαμάτων και ενεμάτων επί των λιθοδομών, εργασίες καθαρισμού και σωστικού-στερεωτικού χαρακτήρα στους εντοιχισμένους πύθους αποθήκευσης αρωματικού και κοινού ελαίου. Επίσης έγιναν τοπικές στερεώσεις (λ.χ. περιμετρικά σε βάσεις κιόνων), χωμάτινες προστατευτικές επικαλύψεις ρηγματώσεων επί των δαπέδων (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~15%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ	Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα	200.000,00 €		Ομαλή εξέλιξη: Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία του πύργου, διαλογής και συγκέντρωσης λίθων και κεραμιδιών, εξυγίανσης της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσθρωμένων κονιαμάτων, τη συμπλήρωση σπηλαιώσεων και την εφαρμογή κονιάματος δομής. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~12%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
4	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα	300.000,00 €		Ομαλή εξέλιξη: Υλοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, διαλογής λίθων και κεραμιδιών, ανασκαφικής διερεύνησης σε ζώνη πλάτους 2μ. εξωτερικά του Καθολικού, όπου αποκαλύφθηκαν ταφές και δύο τοίχοι του νότιου προπύλου, αποχλωμάτωσης με εκσκαφική μέθοδο ανατολικά και νότια του καθολικού. Επίσης, εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης της τοιχοποιίας, ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού με λιθουστραφές, βαθιά αρμολογήματα και εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων στον τρούλο και στο παράθυρο του διακονικού και αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου στα σημεία αυτά. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακεράμωσης των στεγών ενώ ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και επικεράμωση του τρούλου. Στο εσωτερικό του Καθολικού λαμβάνονται άμεσα μέτρα συντήρησης των τοιχογραφιών με περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων, πλήρωση ρωγμών και χημικό-μηχανικό καθαρισμό αλάτων από τη ζωγραφική επιφάνεια. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~23%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
5	Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)	1.565.712,71 €		Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Εγκρίθηκε 24/07/2020 από τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ το Πρακτικό Ι της Διεξαγωγής διαγωνισμού ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη (μέση έκπτωση 5,18 %)

Β. Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ / ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020							
A/A	Κωδικός ΟΠΣ	Έργο	Δικαιούχος	Ημ. Εισαγωγής	Ημ. Υποβολής	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	106679	Αποκατάσταση ΙΝ Ταξιαρχών κάστρου Πολίχνης και του Οχυρωματικού του Περιβολου	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	9/7/2020	9/7/2020	800.000,00 €	
2	95738	Αποκατάσταση ΙΝ Παναγίτσας στην Αίπεια ΠΕ Μεσσηνίας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	9/7/2020	9/7/2020	185.000,00 €	
3	95284	Αποκατάσταση ΙΝ Αγίας Κυριακής Πηδήματος και Σύντηρηση Τοιχογραφιών	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	12/6/2020	12/6/2020	240.000,00 €	

4	5069096	Αναβάθμιση αρχαιολογικού μουσείου Χώρας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	10/7/2020	10/7/2020	2.082.000,00	(Πρόσκληση ΠΕΛ 85)
---	---------	--	---	-----------	-----------	--------------	----------------------

Γ. Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	2015ΕΠ42600009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΩΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ	374.500,00 €	Σύμβαση στα 285.000. Υλοποιείται από Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
2	2015ΕΠ42600012	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	245.000,00 €	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ
3	2015ΕΠ42600013	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	245.000,00 €	ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ. ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600.000 ΕΥΡΩ. ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
4	2009ΕΠ42600019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗ' Ε.Π.Κ.Α. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	350.000,00 €	ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ• Αρχαίο τοίχος Ελαιωχωρίου Δήμου Καλαμάτας • Θολωτός τάφος Μάλλης δήμου Οιχαλίας • Ακρόπολη Μάλλης δήμου Οιχαλίας • Ελληνιστική Ακρόπολη στη θέση "Ελληνικό " δήμου Οιχαλίας • Αποκάλυψη ρωμαϊκού ψηφιδωτού δήμου Οιχαλίας • Μονή Χελμού Χώρας Κέντρου (τ. Γαϊτσές) • Μονή Προφήτη Ηλία Βορείου Κέντρου • Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κέντρου (τ. Μπιλιόβα)
5	2013ΕΠ42600020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	100.000,00 €	ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Δ. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΚΑΠ002014005	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 8/2/1944 ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 9ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.	24.600,00 €	Σε διαδικασία προς υλοποίηση
2	ΚΑΠ002019025	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	50.000,00 €	Σε διαδικασία προς υλοποίηση
3	ΚΑΠ002019026	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. Κ ΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	31.375,97 €	Σε διαδικασία προς υλοποίηση
4	ΚΑΠ002019028	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΛΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	70.854,34 €	Σε διαδικασία προς υλοποίηση
5	ΚΑΠ	Ωρίμανση μελετών για την αποκατάσταση του Πύργου Κουμουνδούρου, που βρίσκεται στη θέση Γαρμελιά, στον Κάμπο Αβίας Π.Ε. Μεσσηνίας	55.000,00 €	Σε εξέλιξη, έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση

Ε. Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους

A/A	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΙΔΠ052017013	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Η ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	25.000,00 €	ΜΝΗΜΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠ.ΠΟ.Α.
2	ΙΔΠ052018011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΒΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	12.000,00 €	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A/A	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τίτλος έργου	Π/Υ	Παρατηρήσεις
1	ΚΑΠ	Αναστήλωση του μεταπυργίου μεταξύ των Πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της Αρχαίας Μεσσήνης (συνεργασία με Θέμελη)	300.000,00 €	
2	ΠΔΕ	Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα, τ.κ. Σωτηριάνικων, δήμου Δυτικής Μάνης		ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
3	ΚΑΠ	Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, δήμου Πύλου – Νέστορος		
4	ΠΔΕ	Αποκατάσταση Ιερών Μονών Δημίοβα-Μαρδάκι-Βελανιδιά	500.000,00 €	
5	ΚΑΠ	Ανασκαφικές έρευνες στην Αρχαία Θουρία	50.000,00 €	
6	ΠΔΕ	Τάφος Μαχάωνα-σκεπαστρο, γεωλογική μελέτη	95.000,00 €	