



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Π.Ε. Λακωνίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια και εγκατάσταση

Υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

235.000,00€ (διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α/α	Φάσεις Υλοποίησης Προμήθειας	Μήνες				Τουλάχιστον 1 έτος
		1	2	3	4	
1	Φάση 1: Υπογραφή σύμβασης	■				
2	Φάση 2: Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού		■	■	■	
3	Φάση 3: Θέση σε λειτουργία συστήματος				■	
4	Φάση 4: Εκπαίδευση				■	
5	Φάση 5: Δοκιμαστική λειτουργία συστήματος – Παράδοση συστήματος				■	
6	Φάση 6: Εγγύηση καλής λειτουργίας					■



(Τόπος/Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ
MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. με Α' β.

ΧΛΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΕΑ
ΠΕ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MSC ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.