

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Έργο: "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, δημιουργία Δομής Ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022»

Προγραμματισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων 27-06-2022 έως 01-07-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6	ΤΡΙΤΗ 28/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 29/06	ΠΕΜΠΤΗ 30/06	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΔΥΤ.ΜΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6	ΤΡΙΤΗ 28/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 29/06	ΠΕΜΠΤΗ 30/06	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6	ΤΡΙΤΗ 28/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 29/06	ΠΕΜΠΤΗ 30/06	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 8 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 9 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 10 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 11 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6	ΤΡΙΤΗ 28/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 29/06	ΠΕΜΠΤΗ 30/06	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 12 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	Δ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ	Δ. ΝΕΜΕΑΣ	Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & Δ.ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 13 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 14 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ	Δ. ΑΝ.ΜΑΝΗΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6	ΤΡΙΤΗ 28/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 29/06	ΠΕΜΠΤΗ 30/06	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης