



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

Διεύθυνση : Οικονομικής Οργάνωσης &
Υποστήριξης
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες : Αγγελική Παναγοπούλου
Ταχ. Διεύθυνση : Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 24
Τηλέφωνο : 2613-600 638
Fax : 2613-600 545
E-mail : a.g.panagopoulou@dypede.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α'/21-11-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α/15-7-2010), άρθρο 68 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013)
5. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το Ν. 4316/2014 «Ιδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 66, παρ. 9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



**Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης**



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τεύχ. Β/23-05-2017) ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
9. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ: 66159 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Ιωάννη Καρβέλη, ως Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
10. Το αρ. άρθρο 81 του Ν. 4915 (ΦΕΚ 63/Α'/24.03.2022) σχετικά με παράταση θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών έως τη 31η/7/2022.
11. Την αρ. πρωτ. 2181/13-03-2019 Απόφαση Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε. σχετικά με την προμήθεια είκοσι (20) ασθενοφόρων οχημάτων Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου Β, 4x4, DIESEL για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.612.000,00€.
12. Την αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π..20340/29-03-2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας είκοσι (20) ασθενοφόρων οχημάτων Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου Β για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
13. Την αρ. πρωτ. 2181/13-03-2019 Απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε. σχετικά με την σύσταση Ομάδας Έργου με αντικείμενο την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
14. Την υπ' αριθ. 263/14764/09-05-2019 έγκριση αγοράς είκοσι (20) ασθενοφόρων οχημάτων Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Τύπου Β, από το ελεύθερο εμπόριο, από την 6η ΥΠΕ, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
15. Την αριθμ. πρωτ. 3255/03-10-2019 (ΑΔΑ:Ω0ΞΑ7Λ1-ΩΣΙ) Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5041879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
16. Την αρ. πρωτ. 18941/28-04-2020 διακήρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Είκοσι (20) Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL» για τα ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ (CPV: 34114121-3) προϋπολογισμού 1.612.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
17. Την αρ. πρωτ. 29451/17-05-2021 απόφαση Διοικητή 6ης ΥΠΕ σχετικά με κατακύρωση της σύμβασης
18. Την αρ. πρωτ. 45860/29-07-2021 σύμβαση προμήθειας «Είκοσι (20) Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL» για τα ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ (CPV: 34114121-3) προϋπολογισμού 1.612.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19. Το από 21/09/2021 αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας AIGLON AEBE με τα συνημμένα αυτού
20. Το από 29-09-2021 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας AIGLON AEBE.
21. Την αρ. πρωτ. 329289/12-10-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση 180η) για το υποέργο 1 με τίτλο Προμήθεια Ασθενοφόρων της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041879»
22. Την αρ. πρωτ. 61892/13-10-2021 απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, της αρ. πρωτ. 45860/29-07-2021 σύμβασης για την προμήθεια Είκοσι (20) Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL για τα ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ, για λόγους ανωτέρας βίας, κατά χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι την 24η/07/2022.
23. Το από 08/06/2022 αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας AIGLON AEBE με τα συνημμένα αυτού
24. Το από 15-06-2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας AIGLON AEBE.
25. Την αρ. πρωτ. 212478/23-06-2022 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο 1 με τίτλο Προμήθεια Ασθενοφόρων της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041879»

Αποφασίζουμε

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, της αρ. πρωτ. 45860/29-07-2021 σύμβασης για την προμήθεια Είκοσι (20) Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL για τα ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ, για λόγους ανωτέρας βίας, κατά χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι την 27η/09/2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης