

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΗΝΕΣ	1	2	3-4	5	6	7	8	9-10
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	2			4				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΕΣ			2					2

1	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ							
1ο	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ							
2ο	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ							
2	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			Ε				Ε
1ο	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			Γ				Γ
2ο	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			Κ				Κ
3	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			Ρ				Ρ
1ο	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			Ι				Ι
2ο	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			Σ				Σ
4	ΜΕΛΕΤΗ Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ			Η				Η
1ο	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ							
2ο	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ							
5	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ							
1ο	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ							

α	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
β	ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	

Σπάρτη 16/5 /2022

Ο
Τεχνικός Υπάλληλος

Η
Αν/τρια πρ/νη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/Νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

Άγγελος Κολλιάκος
ΠΕ1 με Α΄ Βαθμό

Βασιλική Τζανετέα
ΠΕ2 με Α΄ Βαθμό

Παν/της Παναγάκης
Msc.ΠΕ1 με Β΄ Βαθμό