



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής
/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο**

Τρίπολη, 1_10.2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 353613

Ταχ. Δ/ση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35
Ταχ. Κώδικας: 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας
Τηλέφωνο: 2713601348
Email: apsarakis@mou.gr

ΠΡΟΣ:

**Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20, 10682, ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
gda@culture.gr**

**Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΠΕΝΑΚΗ & ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 6, 24100,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
efames@culture.gr**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

**Α) Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου - ΤΡΙΠΟΛΗ,
22131.
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
periferiarxis@ppel.gov.gr**

**Β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 99, 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΙΝ ΚΟΥ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
g.spyropoulos@kalamata.gr**

**Γ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 99, 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΙΝ Δημάρχου
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
dhmarxos@kalamata.gr**

ΘΕΜΑ: Ενταγμένη Πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 με τίτλο: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας - Γ' φάση (Πλατεία Υπαπαντής)» με κωδικό ΟΠΣ 5041383.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014)
3. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
4. Την υπ. αριθμ. 3475/23-10-2019 Απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 και την υπ. αριθμ. 146638/30-05-2023 τροποποίηση της

Αξιότιμες, Αξιότιμοι,,

Η Πράξη «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας - Γ' φάση (Πλατεία Υπαπαντής)» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 σύμφωνα με την ανωτέρω 4 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η ανάπλαση της εν λόγω Πλατείας Υπαπαντής, στην πόλη της Καλαμάτας, υλοποιείται με Σύμβαση κατασκευής η οποία είναι εν εξελίξει και σύμφωνα με την μελέτη που έχει συντάξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, η ολοκλήρωση της οποίας Μελέτης διήρκησε σχεδόν μια δεκαετία, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχετικά με την ενταγμένη Πράξη σας γνωρίζουμε ότι:

- I. Το κύριο Υποέργο (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) έχει συμβασιοποιηθεί από την 05/05/2021 με αρχική ημερομηνία λήξης την 28/02/2022 .
- II. Με την υπ. αριθμ. 164/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου εγκρίθηκε η 1η παράταση χρονοδιαγράμματος έως 28/05/2023.
- III. Με την υπ. αριθμ. 335/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου εγκρίθηκε η 2η παράταση χρονοδιαγράμματος έως 25/10/2022.

- IV. Με την υπ. αριθμ. 676/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου εγκρίθηκε η 3η παράταση χρονοδιαγράμματος έως 24/03/2023.
- V. Με την υπ. αριθμ. 102/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου εγκρίθηκε η 4η παράταση χρονοδιαγράμματος έως 20/07/2023.
- VI. Την 31/07/2023 υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για προέγκριση η 5η παράταση χρονοδιαγράμματος μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας) βάσει της από 15/6/2023 αίτησης του αναδόχου κατασκευαστή. Έκτοτε δεν έχει αποφανθεί το αρμόδιο όργανο για την εν λόγω τροποποίηση της συμβάσης ενώ έχει παρέλθει το 3μηνο από την αίτηση του αναδόχου.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 746.225,02 ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί επιλέξιμες δαπάνες 516.101,69 ευρώ, (ποσοστό 69,17% επί του συνόλου της Σύμβασης). Επισημαίνεται ιδιαίτερος ότι η επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών λήγει την 31-12-2023.

Μετά την ένταξη του έργου στο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 και την δημοπράτηση αυτού, προέκυψε αίτημα της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΦΑ) Μεσσηνίας για την ανασκαφή στο νοτιοανατολικό άκρο της πλατείας. Σημειώνουμε δε ότι είχε προϋπάρξει ανασκαφή στην ίδια περιοχή από τον αείμνηστο κ. Γιαλλουρίδη, με μικρής σημασίας αποτελέσματα ως προς τα ευρήματα.

Η Υπηρεσία μας αφαίρεσε το συγκεκριμένο μικρό τμήμα από το φυσικό αντικείμενο της συναφθείσας Σύμβασης με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας έντεχνα και άρτια χωρίς καθυστερήσεις και με βάση τα πραγματικά στοιχεία που έχουν αναδειχθεί.

Η ανασκαφή στο συγκεκριμένο τμήμα της πλατείας υλοποιείται από στελέχη της ΕΦΑ Μεσσηνίας, με χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας και δεν χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020. Σημειώνεται ιδιαίτερος ότι το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί προβεβλημένο μέρος της υπό ανάπλαση Πλατείας Υπαπαντής, με την εν λόγω Πλατεία και τον Ιερό Ναό Υπαπαντής να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη λόγω του Ιερού Ναού και τόπου όπου συρρέουν χιλιάδες προσκυνητές κάθε έτος.

Μετά τα ανωτέρω και επειδή η Πράξη του θέματος οδεύει προς κλείσιμο και ολοκλήρωση στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε αξιολόγηση των ευρημάτων έτσι ώστε, ή να συνεχισθεί με γοργό ρυθμό η ανάπλαση και να προλάβει να ολοκληρωθεί, ή να εφαρμοσθεί (αν συμπίπτει η άποψή σας με την άποψη του αείμνηστου Γιαλλουρίδη) ο αρχαιολογικός νόμος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί και παρακαλούμε για τις ταχύτερες ενέργειές σας σχετικά με τα ανωτέρω.

Ο Περιφερειάρχης

Παναγιώτης Ε. Νίκας