

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΕΡΓΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** Κ/Ε "ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE A.T.E. - ΩΡΙΩΝ A.T.E."

04/2021 | Αρχική Κατάσταση



04/2021 | Αρχική Κατάσταση



04/2021 | Αρχική Κατάσταση



04/2021 | Αρχική Κατάσταση



06/2021 | Αποκατάσταση Λιθοδομών



06/2021 | Καθαρισμός Λιθοδομών - Υδροβολή



07/2021 | Εφαρμογή Ενεμάτων Λιθοδομών



07/2021 | Εφαρμογή Ενεμάτων Λιθοδομών



07/2021 | Εξοπλισμός Εφαρμογής Ενεμάτων



07/2021 | Αρμολόγημα Λιθοδομών




08/2021 | Εφαρμογή Ενεμάτων Λιθοδομών



09/2021 | Τσιμεντενέσεις Ενίσχυσης Εδάφους



09/2021 | Εξοπλισμός Διάτρησης Εδάφους



10/2021 | Ανακατασκευή Δαπέδων



12/2021 | Κατασκευή - Αναδόμηση Λιθοδομών



02/2022 | Κατασκευή - Αναδόμηση Λιθοδομών



04/2022 | Κατασκευή - Αναδόμηση Λιθοδομών



06/2022 | Κατασκευή Φ.Ο. Ξύλινων Στεγών



06/2022 | Κατασκευή Ξύλινων Στεγών



06/2022 | Κατασκευή Φ.Ο. Ξύλινων Στεγών



07/2022 | Ξύλινες Κατασκευές - Επιστεγάσεις



07/2022 | Ξύλινες Κατασκευές - Επιστεγάσεις




08/2022 | Επικάλυψη Στεγών με Σχιστόπλακες



08/2022 | Επικάλυψη Στεγών με Σχιστόπλακες




09/2022 | Επικάλυψη Στεγών με Σχιστόπλακες



02/2023 | Επιστρώσεις Δαπέδων με Λιθόπλακες



05/2023 | Κατασκευή Εξωτερικού Λιθόστρωτου



05/2023 | Κατασκευή Εξωτερικού Λιθόστρωτου





09/2023 | Πανοραμική Άποψη Επιστεγάσεων




09/2023 | Πανοραμική Άποψη Επιστεγάσεων



09/2023 | Πανοραμική Άποψη Επιστεγάσεων




10/2023 | Τελική Διαμόρφωση Όψεων



10/2023 | Κατασκευή Εξωτερικού Λιθόστρωτου



11/2023 | Κατασκευή Ξύλινων Χαγιατιών



11/2023 | Κατασκευή Ξύλινων Κουφωμάτων



11/2023 | Κατασκευή Ξύλινων Κουφωμάτων



12/2023 | Κατασκευή Ξύλινων Οροφών - Η/Μ



12/2023 | Κατασκευή Ξύλινων Οροφών - Η/Μ



12/2023 | Κατασκευή Χώρων W.C. - Η/Μ Οδεύσεις



12/2023 | Κατασκευή Τζακιού

